

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
г. Таганрога

Морозова О.Л. Морозова
12 октября 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ СОШ № 21
Карапетян Н.А. Карапетян
12 октября 2020 г.



**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества
в МОБУ СОШ № 21**

г. Таганрог
2020

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества МОБУ СОШ № 21 о реализации программы наставничества	Октябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Октябрь - ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР, Тютюнникова Н.А., заместитель директора по ВР, классные руководители
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации в МОБУ СОШ № 21 программы наставничества	Октябрь - ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять участие в реализации программы наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников реализации программы	Октябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников реализации программы	Октябрь – ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР, учителя-наставники
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР, классные руководители

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Анкетирование потенциальных наставников, желающих принять участие в реализации программы наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Анализ результатов анкетирования потенциальных наставников и сопоставление данных с результатами анкетирования наставляемых. Формирование базы наставников	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение собеседования с наставниками с участием педагога-психолога	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Формирование группы экспертов и учебно-методической базы для обучения наставников	В течение года	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Обучение наставников	В течение года	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Информирование участников реализации программы наставничества о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора МОБУ СОШ № 21	Ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение первой, организационной, встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение второй, пробной, встречи наставников и наставляемых	Декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель

		директора по УВР учителя-наставники, классные руководители
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках реализации программы наставничества с наставниками и наставляемыми	Декабрь 2020 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР, учителя-наставники, классные руководители
Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	В течение года	Учителя-наставники, классные руководители
Сбор обратной связи от участников реализации программы наставничества	В течение года	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение заключительной встречи наставников и наставляемых	Апрель - май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель – май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Анкетирование участников реализации программы наставничества. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации программы наставничества	Апрель – май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников реализации программы наставничества, их родных, представителей-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей организаций-партнеров, представителей иных образовательных и некоммерческих организаций	Май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов реализации программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР учителя-наставники
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Январь, май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР

Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ наставничества на всех ее участников	Январь, май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации программы наставничества в кейсы	Май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Публикация результатов реализации программы наставничества, опыта лучших наставников, кейсов на сайтах МОБУ СОШ № 21 и организаций-партнеров	Май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Январь, май 2021 г.	Науменко Е.А., заместитель директора по УВР